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BERGEN KOMMUNE 
Finans, eiendom og eierskap/Etat for utbygging  

    

Fagnotat 
    

  Saksnr.: 201503837-5 

  Emnekode: EUTBY-1632 

  Saksbeh: ASAM 

 

Til: Byrådsavdeling for finans, eiendom og 

eierskap  

Kopi til:  

 

Fra: Etat for utbygging   

 

Dato: 18. mars 2016   

    

 

Fagnotat 15.03.16. Sluttmelding Ådnamarka skole-utvidelse/ombygging (U0340) 

(BUD076) 

 

Hva saken gjelder: 

Denne sak gjelder sluttmelding for følgende prosjekt innen tjenesteområdet skole (22210)  

 

Prosjekt Justert bud. Regnskap Budsjettavvik 

BUD076 Ådnamarka skole 108 908 461,30 107 215 177,86 1 693 283,44 

 

Som det fremgår av tabellen har prosjektet en justert budsjettramme på kr 108 908 461,30 og 

et forbruk på kr 107 215 177,86, noe som gir et mindreforbruk på kr 1 693 283,44. Dette 

tilsvarer 1,6 % av justert budsjett.  

 

Det vises til Bergen kommunes økonomireglement og budsjettfullmakter, punkt 2.3 j 

Sluttregnskap:  

Byrådet skal selv – i forbindelse med alle investeringsprosjekter større enn kr 10 mill - 

gjøre avslutningsvedtak basert på prosjektregnskap i hht foregående punkt i. Byrådet 

kan i slike saker godkjenne overskridelser på slike prosjekt med inntil 10 % av vedtatt 

kostnadsanslag, og dersom overskridelsen på prosjektet er budsjettmessig inndekket.  

Sluttregnskap med overskridelser utover 10 % av opprinnelig kostnadsanslag må 

fremmes for bystyret.  

  

Anbefalt forslag fra Etat for utbygging 

1. Byrådet godkjenner sluttregnskap for prosjekt BUD076 Ådnamarka skole- 

utvidelse/ombygging, med en budsjettramme på kr 108 908 461,30, og et 

mindreforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på 1 693 283,44. 

 

2.  Mindreforbruket omdisponeres til å dekke merforbruk på Nordnes skole gymsal, 

prosjektnummer BUD450/U2200).  

 

Asle Samuelsen - prosjektleder 

Jarle Kvalvik - direktør 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Saksutredning:  
Bakgrunn 

Iht. skolebruksplanen for 2007-2016 og økonomiplanen for 2008-2011 skulle Ådnamarka 

skole utvides og ombygges til en fullverdig 2-parallelers barneskole B-14 for å samle 

barnetrinnene på Ådnamarka og Indre Arna skule. Tiltak på Ådnamarka hadde vært på planen 

i en årrekke også før dette, men en måtte avvente en rekke avklaringer.  

 

Skolen besto opprinnelig av 3 bygninger, hvorav det ene bygget inneholdt gymsal og 

garderober, og de andre 2 byggene inneholdt undervisningsrom og administrasjonslokaler. 

Skolen ble opprinnelig oppført i 1973. Utbyggingen av Ådnamarka skole ble programmert til 

ca. 2.620 m
2
 nye påbygg og en omfattende ombygging/standardheving av eksisterende 

bygning. Skolen skulle bygges etter prinsippene om nye læringsformer og nybygget areal 

sammen med eksisterende bygningsmasse ville gi et totalt bruttoareal på 4.537m
2
 eks. 

kroppsøvingsareal (487m
2
). Det var også planlagt revitalisering av utomhusområdene, utover 

det som ville bli en direkte følge av byggearbeidene. 

 

Skolen var planlagt ferdigstilt til årsskiftet 2009/2010. 

 

Budsjettering 

Budsjettering for prosjektet er gjort over en årrekke, og på flere ulike budsjettposter, ettersom 

man før 2007 budsjetterte etter et annet system. I 2007 ble 3 mill omdisponert til å dekke inn 

kostnadsøkning på Apeltun skole i byrådssak 1026-07, og beløpet ble rebudsjettert i en senere 

periode (2010). Total avsetning i det ordinære budsjettet er dermed 104 mill, med følgende 

periodisering: 

 

År Beløp Merknad 

2003 10 000 000 U00003 

2006 12 500 000 U00006 

2007 54 500 000 BUD076 

2007 -3 000 000 Finansiering Apeltun 

2008 11 000 000 BUD076 

2009 13 000 000 BUD076 

2010 6 000 000 BUD076 

SUM 104 000 000,00   
 

 

Det er også fattet gjennomføringsvedtak i flere trinn, og av ulike instanser: 

1) I saksnummer 1227-08, behandlet 15.05.08, fattet byrådet vedtak som bevilget 10 mill. 

til forberedende arbeider, inkludert flytting av ledningsanlegg og trafo som måtte 

gjøres før byggestart.  

 

2) Byrådssak 1115-09, vedtatt 29.04.09, gjelder bevilgning til gjennomføring av 

byggeprosjektet. Det var da satt av 101 mill. totalt, og denne saken gjaldt de 

resterende 91 mill. Det var i saken oppgitt at man måtte innarbeide ytterlige 3 mill. 

ved rullering av økonomiplanen for å kunne fullføre prosjektet. 

 

3) Direktøren for BKB vedtok 25.11.10 i fullmaktssak 23-2010 at de resterende 3 

millionene som ble budsjettert i 2010 skulle bevilges til prosjektet. 

 



 

3 

I etterkant av disse vedtakene har prosjektet blitt tilført midler i forbindelse med sluttmelding 

av noen tidligere ferdigstilte skoleprosjekter (Rådalslien, Apeltun og Hordvik). Sum 

omdisponert i denne saken (byrådssak 1069-14) utgjør 7 908 461,30, og det er oppgitt at 

merforbruket på Ådnamarka skyldes feil og mangler i prosjektbeskrivelsene 

fra rådgiverne og i utførelsen fra entreprenørene, samt avdekking av råtesoppskader i 

eksisterende bygningsmasse i forbindelse med ombyggingsarbeidene.  

 

I justeringssaken til 1. tertialrapport 2015, behandlet av Bergen bystyre i saksnummer 163-15, 

ble 3 mill. av disse midlene trukket ut, da det på det tidspunktet hadde blitt klart at 

merforbruket ville bli noe lavere enn først fryktet.  

 

Totalt sett er det dermed vedtatt en bevilgning på 108 908 461,30 til gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

Sak Beløp 

1227-08 Gjennomføringsvedtak forberedende arbeider 10 000 000 

1115-09 Gjennomføringsvedtak entreprisearbeider 91 000 000,00 

23-2010 Fullfinansiering av prosjektet 3 000 000,00 

1069-14 Overføring i sluttmelding 7 908 461,30 

163-15 Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015 -3 000 000,00 

SUM   108 908 461,30 

 

 

Gjennomføring 

BBE KF innhentet vinteren 2006/2007 pristilbud i form av åpen anbudskonkurranse iht. Lov 

og forskrift om offentlige anskaffelser for prosjekt-, bygge- og prosjekteringsledelsen, samt 

en prosjekteringsgruppe med solidaransvar bestående ARK, RIB, RIV, RIE og RIBr for 

prosjektet. 

 

Når det gjaldt prosjektering og prosjekteringsledelse ble en prosjekteringsgruppe i regi av 

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as valgt til oppdraget og prosjektering ble ferdigstilt vinteren 

2008 etter en uforutsett utsettelse og omprosjektering av deler av prosjektet pga. 

naboprotester som fikk politisk medhold. Firmaet Asplan-Viak AS ble tildelt kontrakt for 

prosjekt- og byggeledelse.  

 

BKB innhentet tilbud 2008/2009 i form av åpen anbudskonkurranse i byggherrestyrte delte 

entrepriser, og kontrahering ble gjennomført våren 2009. 

 

Byggearbeidene var opprinnelig planlagt å starte våren 2008, men pga. nevnte naboprotester 

ved byggesaksbehandlingen, med dertil omprosjektering av den nye bygningsmassen, ble 

byggearbeidene startet opp mai 2009. Entreprisene var delt opp i grunn-og betongarbeider, 

bygningsmessige fag inkl. stål og tre, murer, maler og gulvlegger, elektro og VVS, samt SD-

anlegg og alarmer.  

 

Byggeprogram ble godkjent i Styringsgruppen. Prosjektet ble også godkjent i AMU bygg 

(skole). Nybygget og eksisterende bygningsmasse er blitt ombygget til å tilfredsstille kravene 

i Kunnskapsløftet i forhold til utformingen av arealene med henhold til åpenhet, fleksibilitet 

og soneinndeling. Nybygget inneholder baseareal for klassetrinnene 1-4 med desentraliserte 

innganger og alle fasiliteter tilknyttet baseareal inkl. SFO og desentraliserte 

lærearbeidsplasser og formidlingsrom/fellesarealer. 
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Opprinnelig bygningsmasse er ombygget til å romme baser med alle fasiliteter for 

klassetrinnene 5-7 med fellesarealer, desentraliserte lærerarbeidsplasser, spesialrom 

(mediatek, bibliotek, musikk-/dramarom, heimkunnskapsrom, kantiner mv.) I tillegg til dette 

er det etablert et påbygg til opprinnelig bygning i 2 etasjer som rommer adm. og 

håndverksrom mv. 

 

Alle tekniske installasjoner er oppgradert eller fornyet. Det er etablert heis. 

I gymbygget er ventilasjonsanlegg skiftet og garderober/dusjer rehabilitert. 

Utvendig er det gjort mindre endringer for å optimalisere utomhusanlegget i forhold til ny og 

opprinnelig bygningsmasse. 

 

I forbindelse med med planlegging av plassering av ny bygningsmasse ble man oppmerksom 

på at en offentlig overvannsledning samt en privat spillvannsledning gikk over skolens 

område. Begge ledningene var av dårlig kvalitet og måtte uansett flyttes for at de ikke skulle 

bli liggende under nybygg. I tillegg måtte eksisterende trafo, som i dag er integrert i  

bygningsmassen, erstattes med en ny som både hadde 400 V til skolen og 230V til 

omliggende privatbebyggelse. Dette arbeidet ble utført innen en startet med oppføring av 

bygninger og førte til økte kostnader i prosjektet. 

 

Det viste seg ganske snart i prosjektet at prosjekteringen hadde vært mangelfull og at dette 

medførte både forsinkelser og økte kostnader. Det var også utførelsesfeil og enkelte av 

entreprenørene gikk konkurs eller ble løst fra sine kontrakter pga. mangel på 

gjennomføringsevne. I tillegg opplevde man at det nye tilbygget til opprinnelig 

bygningsmasse fikk setningsskader. Dette var en reklamasjonssak, og dermed ikke en direkte 

kostnad, men det førte like fullt til forsinkelse av prosjektet og dermed også indirekte 

kostnadsøkning. 

 

Den største utfordringen i prosjektet var etableringen av vannbåren varme basert på borehull  

I fjell. Her fremkom det påstander om både prosjekteringsfeil og utførelsesfeil. Etat for 

utbygging (tidligere BKB) innhentet uavhengig rådgiver for å prøve å plassere ansvaret, men 

dette lot seg ikke gjennomføre pga. flere uklarheter. De siste reklamasjonsarbeidene i denne  

forbindelse ble utført vinteren 2015/2016, selv om øvrige arbeider/innflytting ble gjort i 2 

faser, den siste skolestart høsten 2011 

 

Av praktiske årsaker er utgiftene kostnadsført på to ulike prosjektnumre (U0340 og U0345). 

Det vedlagte prosjektregnskapet viser samlet sum. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


